Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года
Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 77»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

Тема проекта: «Организация службы медиации в ДОО ».
Этап работы: подготовительный
Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)
	№ п/п
	Задачи этапа
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые

результаты
	Достигнутые

 результаты
	Что не выполнено 

	Диагностико - аналитический этап

	С Е Н Т Я Б 

Р 

Ь
	Организация деятельности рабочей группы
	Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы.    
	Оформление пакета организационно-нормативных документов.
	 Оформлен пакет организационно-нормативных документов.
	

	
	Изучить   федеральные, региональные  нормативно -  правовые документы  регламентирующие  

деятельность служб медиации (примирения) 

	Заседание рабочей группы:  анализ и формирование банка федеральных, региональных  нормативно -  правовых документов.  

	Подобран банк

 федеральных  нормативно -  

правовых 

документов  
	Подобран банк   федеральных нормативно -  правовых документов,  

регламентирующих деятельность служб медиации(примирения) 
	

	О К Т Я Б 

Р 

  Ь
	Изучить  опыт коллег других регионов  по организации служб медиации .
	Изучение через интернет - источники,  печатные 

издания, методическую литературу опыт коллег других регионов  по организации служб медиации.
	Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и    нормативных документов.

	Разработано Положение  о создании служб медиации в ДОО .

	

	Планово-прогностический этап

	 О К Т Я Б 

Р 

Ь
	Скорректировать план деятельности рабочей группы  по реализации проекта. 
	Утверждение  плана деятельности рабочей группы.  
	План деятельности

 рабочей  группы на 2017-2018
 уч. год 
	План

деятельности

рабочей  группы на 2017-2018 уч.год.
	

	
	 Оформить раздел  на

 сайте МДОУ

 «Инновационная 

деятельность» 
	 Размещение материалов (приказы,  проект, план) по деятельности МИП «Организация служб медиации в ДОО» на сайте МДОУ.

	Размещение материалов по деятельности МИП
	Размещены материалы по деятельности МИП
	

	Диагностико - аналитический этап

	О

К

Т

Я

Б

Р

Ь


	Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта.

	 Заседание рабочей группы:  анализ и формирование банка федеральных, региональных  нормативно -  правовых документов
	Создание

банка 

нормативно -  

правовых 

документов

	 Подобран банк   нормативно -  правовых документов,  

регламентирующих деятельность служб медиации(примирения)
	

	Н

О

Я

Б

Р

  Ь
	Разработка критериев и показателей результативности проекта. 
	Заседание рабочей группы:  составление анкет для педагогов , для родителей  по выявлению трудностей во взаимоотношениях. Составление анкеты удовлетворенности родителей  и педагогов взаимодействием между всеми участниками  пед. процесса.

	 Анкета для педагогов ДОУ «Готов ли я к разрешению конфликтов?» 

Анкета для родителей

«Конфликтный ли я человек?»

Анкета : «Психологический климат в коллективе.»

Анкета:«Удовлетворенность родителей взаимодействием между участниками образовательных отношений в группе»
	Справка с аналитическими данными по результатам анкетирования и  опроса педагогов и родителей.

Определены темы для оказания методической помощи педагогам ДОУ.
	

	Н

О

Я

Б

Р

Ь
	 Подготовка и проведение консультации для педагогов и для родителей «Тонкий мир детства» (влияние психологического давления на ребенка)
	Заседание рабочей группы:  Подготовка  и проведение консультации для педагогов и для родителей ««Тонкий мир детства»(влияние психологического давления на ребенка)
	Материалы консультации
	Повышение уровня компетентности педагогов и уровня компетенции родителей по данной теме
	

	

	Д
Е
К
А

Б

Р

Ь
	 Анализ   промежуточных результатов  деятельности МИП.
	Анализ  материалов и составление  промежуточного отчёта.

 Подготовка и проведение семинара для участников проекта в рамках сетевого взаимодействия  «Медиация и медиативные технологии в ДОУ»
	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2017год.
	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   

за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года


	


Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 77»:




Н.В.Кипнис 
«15 » декабря 2017 года                                                 

1

